

Số: 05/BC-UBND

Kỳ Khang, ngày 30 tháng 3 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả xây dựng nông thôn mới tuần 4 tháng 3 Kế hoạch tuần 1 tháng 4 năm 2024**

#### **I. Thành phần tham gia**

##### **1. Đoàn công tác chỉ đạo xã : 02 Đ/c**

- Đ/c Nguyễn Lộc Hằng-HUV, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện
- Đ/c Phan Duy Cường- HUV, Đồn trưởng đồn biên phòng Kỳ Khang

**2. Cán bộ, công chức xã:** BCD; BQL cấp xã: 28 Đ/c có mặt chỉ đạo tại các thôn thường xuyên tại các ngày trong tuần.

#### **II. Kết quả thực hiện, hình ảnh minh chứng**

##### **1. Đối với tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu**


*Ủy ban nhân dân xã triển khai rà soát kê khai, chỉnh lý lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại các thôn.*



##### **2. Kết quả thực hiện tại các thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu:**

###### **2.1. Thôn Phú Thượng**

*- Tổ chức láng lẽ đường và sân thể thao, chi hội phụ nữ tổ chức kiểm tra vận động các hộ gia đình chỉnh trang nhà ở, vườn hộ*



## 2.2. Thôn Vĩnh Phú

- Triển khai đổ bê tông sân thể thao với diện tích 545m<sup>2</sup>



### 2.3. Thôn Đồng Tiến

- Tổ chức tháo dỡ nhà kho cũ, để làm nhà kho mới



**- 11/11 thôn tổ chức dọn vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh**



### **III. Tồn tại, hạn chế**

- Các thôn ra quân làm nông thôn mới chưa đồng đều, chưa thường xuyên.

### **IV. Kế hoạch tuần tiếp theo**

- Hòp Ban chỉ đạo NTM và các thôn rà soát lại các tiêu chí, chỉ tiêu.
- Các đồng chí phụ trách tiêu chí rà soát và làm kế hoạch đường găng tiêu chí mình phụ trách.
- Chỉ đạo các thôn tiếp tục công việc hoạt động nông thôn mới.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND huyện;
- Đoàn kiểm tra huyện;
- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Văn phòng NTM huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hồ Lương Hùng**